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Abstrack 
Construction projects in the field of civil engineering, particularly concrete bridge project is complex and 
involves a lot of merging and combining resources are diverse, so it requires a material management plan 
specifically can manage materials in construction projects. The use of the material in the bridge construction 
project is one of the most important parts that have a fairly large percentage of the total cost of the project 
, therefore the use of good management techniques and appropriate materials to buy , store, distribute and 
count the use of construction materials becomes very important . Material issues that often occur in the 
implementation of the bridge project is delays in ordering materials as well as materials come how the 
storage process, including planning for material storage warehouse. As for the purpose of this penelititian 
among others, be able to identify the material on the concrete bridge projects, designing schedule the use of 
materials, designing organizational structures that takes care of materials management, designing the 
process of ordering and delivery of materials and material storage plan on concrete bridge construction 
projec. As for the results of research , among others can be found with the format of materials management 
at the concrete bridge construction project Merian Ilong tainted village will be easier to determine work 
priorities based materials handling procedures have been arranged systematically , material scheduling is 
the first step in starting the process of management material that will facilitate the processes contained in 
the materials management , weather factors ( climate ) priority in determining when a material delivery 
process is done . 
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1.  Pendahuluan 
Wilayah Kalimantan Barat merupakan daerah 
pesisir pantai yang termasuk dataran rendah 
dimana banyak terdapat sungai, baik anak sungai 
maupun sungai besar. Dilihat dari letak 
geografisnya terhitung dari Kabupaten Kapuas Hulu 
sampai Kabupaten Sambas terdapat banyak sungai, 
salah satunya sungai Kapuas yang merupakan 
sungai terpanjang di Indonesia serta banyak lagi 
anak-anak sungai lain. Berdasarkan letak geografis 
inilah yang membuat Kalimantan Barat 
memerlukan banyak sekali jembatan untuk 
memperlancar proses pembangunan baik di bidang 
ekonomi maupun sosial. 
 
Proyek-proyek konstruksi dibidang teknik sipil 
bersifat kompleks dan melibatkan banyak 
penggabungan serta pengkombinasian sumber 
daya yang bermacam-macam. Salah satu faktor 
agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan, biaya sesuai dengan yang 
dianggarkan serta mutu sesuai dengan yang 
disyaratkan adalah faktor manajemen material. 
Penggunaan material dalam proyek konstruksi 
jembatan merupakan salah satu bagian terpenting 
yang mempunyai persentasi cukup besar dari total 
biaya proyek, oleh karena itu penggunaan teknik 
manajemen material yang baik dan tepat untuk 
membeli,menyimpan, mendistribusikan dan 
menghitung penggunaan material konstruksi 
menjadi sangat penting.  
 
Permasalahan material yang sering kali terjadi 
dalam pelaksanaan proyek jembatan adalah 
terjadinya keterlambatan dalam pemesanan 
material serta setelah material datang bagaimana 
proses penyimpanannya, termasuk perencanaan 
gudang untuk penyimpanan material. Mutu 
material yang digunakan juga harus berkualitas, 
harus sesuai dengan spesifikasi perancanaan dan 
persyaratan SNI yang berlaku. Kegagalan dalam 
menjalankan satu proses atau lebih akan 
menyebabkan kegagalan menyeluruh dari 
manajemen material dan tidak menutup 
kemungkinan akan menghasilkan sebuah proyek 
konstruksi yang mahal.   
 
Proses-proses dalam manajemen material secara 
umum yang perlu diperhatikan adalah :  
a. Pemilihan material 
b. Pemilihan pemasok material 
c. Pembelian material 
d. Pengiriman material 
e. Penerimaan material 
f. Penyimpanan material 
g. Pengeluaran material 
h. Menjaga tingkat persediaan material 
 
2. Tinjauan Pustaka 
Spesifikasi material secara keseluruhan ditentukan 
berdasarkan gambar rancangan kerja. Oleh karena 
itu tujuan dari pemilihan spesifikasi material adalah 
untuk menentukan jenis dan kualitas material yang 
akan dipergunakan pada proyek.  
 
2.1  Peraturan yang Berlaku 
Yang menjadi acuan dalam spesifikasi teknis ini 
adalah peraturan konstruksi yang berlaku di 
Indonesia dan spesifikasi teknis yang disyaratkan 
dalam dokumen lelang, diantaranya : 
 
1. Jenis dan Mutu Bahan 
Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan 
produksi dalam negeri sesuai dengan keputusan 
bersama Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi, 
Menteri Perindustrian dan Menteri Penertiban 
Aparatur Negara. 
 Nomor : 472/kab/XII/1980 
 Nomor  : 813/MENPAN/1980 
 Nomor  : 472/MENPAN/1980 
 
2. Pekerjaan Kayu 
 Pekerjaan kayu mengacu pada standar 
 PKKI 1961 : Peraturan Konstruksi Kayu    
Indonesia 
 
3. Pekerjaan Beton 
 Pekerjaan beton mengacu pada standar : 
 RSNI T-12-2004 : Perencanaan Struktur 
Beton Untuk Jembatan 
 PBI 1971 : Peraturan Beton Bertulang 
Indonesia NI-2 
 SK SNI M-02-1994-03  : Metode Pengujian 
Jumlah Bahan Dalam    Agregat Yang Lolos 
Saringan No.200 (0,075 mm) 
 SNI 03-2816-1999: Metode Pengujian 
Kotoran Organik Dalam Pasir untuk 
Campuran Mortar dan Beton 
 SNI 03-1974-1990 : Metode Pengujian Kuat 
Tekan Beton 
  
 
4. Peraturan Pelaksanaan Konstruksi Lainnya 
 Panduan Pelaksanaan Pengawasan Jembatan 
dari Direktorat Jenderal Bina Marga 
Departemen Pekerjaan Umum Republik 
Indonesia. 
 Sistem Manajemen Jembatan, Direktorat 
Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan 
Umum Republik Indonesia. 
 Peraturan Umum tentang Pelaksanaan 
Pembangunan di Indonesia. 
 Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia 
Abartase Teknik dari Dewan Teknik 
Pembangunan Indonesia (DTPI). 
 
3. Metode Penelitian 
3.1  Umum 
Metodologi penelitian merupakan prosedur atau 
cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah 
yang sistematis.  
 
3.2  Sumber Data 
3.2.1  Data Primer 
Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini 
berupa dokumentasi dan pengamatan, wawancara 
langsung dengan bagian pengiriman material, 
supplier (pemasok), serta Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Sekadau.  
 
3.2.2. Data Sekunder 
Merupakan data-data yang diperoleh dalam format 
yang sudah tersusun (terstruktur) berupa dokumen 
data proyek tinjauan, peraturan konstruksi, 
maupun data dari literatur.  
 
Adapun data sekunder yang digunakan adalah: 
1. Laporan progres pekerjaan 
2. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar 
kerja 
3. Syarat-syarat khusus kontrak dan surat 
perjanjian kerja 
4. Metode pelaksanaan pembangunan jembatan 
5. Daftar harga satuan upah dan bahan 
6.  Analisa harga satuan 
7. Owner estimate (OE) 
8. Addendum I,II,III 
9. Peraturan SNI dan Bina Marga 
10. Literatur kepustakaan. 
 
 
3.3  Instrumen Penelitian 
Untuk memperoleh data dan fakta penelitian, maka 
penulis menggunakan instrumen penelitian berupa 
wawancara, dokumentasi, buku catatan 
 
3.4   Tahapan Pengumpulan Data 
1. Tahapan persiapan 
2. Tahapan penentuan waktu 
3. Tahapan pelaksanaan penelitian 
4. Tahapan pengolahan data 
 
3.5  Teknik Analisis Data 
Dalam analisa data, adapun langkah-langkah yang 
dilakukan yaitu:   
1. Melakukan analisa terhadap jenis pekerjaan 
pada suatu proyek jembatan beton. 
2. Menentukan langkah-langkah operasi dalam 
proses manajemen material  
3. Mengumpulkan informasi yang akurat tentang 
bagaimana sistem penjadwalan material, jenis-
jenis dan spesifikasi material, sifat-sifat 
material serta metode pelaksanaanya  
 
3.6  Bagan Alir Penelitian 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERUMUSAN MASALAH 
STUDI LITERATUR 
PENGUMPULAN DATA /INFORMASI 
PERENCANAAN  MANAJEMEN  MATERIAL 
 Identifikasi material 
 Merancang jadwal penggunaan material  
 Merancang struktur organisasi yang mengurus manajemen material 
 Merancang proses pemesanan dan pengiriman material 
 Merencanakan tempat penyimpanan material 
 Membuat formulir-formulir yang diperlukan untuk kebutuhan manajemen material 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
SELESAI 
 
 MULAI 
MERANCANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN MATERIAL 
MEMBUAT PROSEDUR EVALUASI PENGELOLAAN MATERIAL 
  
4.   Data dan Analisis Data 
Dalam skripsi ini, penulis hanya 
mengkhususkan rancangan manajemen material 
pada proyek konstruksi jembatan beton dengan 
studi kasus jembatan beton Merian Desa Kumpang 
Ilong Kabupaten Sekadau. Adapun yang menjadi 
tujuan khusus dari rancangan manajemen material 
ini adalah: 
1. Memahami proses-proses manajemen 
material pada proyek konstruksi jembatan 
beton secara lebih khusus. 
2. Memberikan format manajemen material 
dalam hal pemeriksaan, penyaringan dan 
evaluasi sesuai dengan prosedur yang 
sistematis. 
 
Data Proyek 
 Nama pekerjaan: Pembangunan Jembatan  
Merian Desa Kumpang Ilong 
  Lokasi : Kecamatan Belitang Hulu, 
Kabupaten Sekadau 
 Bentang jembatan : 35 m 
 Jenis Konstruksi : Jembatan Beton 
Bertulang 
 Sumber dana: Dana Alokasi Umum (DAU ) 
 
Luas wilayah kabupaten  Sekadau  terbentang 
dari kecamatan Nanga Mahap sampai dengan 
kecamatan Belitang Hulu seluas 5.444,3 km2. 
Dilihat dari jarak tempuh Kecamatan menuju 
kabupaten  Sekadau, yang memiliki jarak 
tempuh terjauh adalah kecamatan Belitang 
Hulu (Balai Sepuak) dengan jarak tempuh 
112,20 km.  
 
Berikut adalah peta menuju lokasi proyek dari 
kota pontianak. 
 
 
 Gambar 1. Peta Kabupaten Sekadau 
 
 
Gambar 2. Peta Jarak Dari Pontianak 
               Menuju Lokasi Proyek 
 
Berikut ini dalah Barchart dan Kurva S kegiatan 
pekerjaan  abutmen jembatan yang akan dikaji 
pengelolaan manajemen materialnya. 
 
Tabel 1. Bar Chart Kegiatan Pekerjaan Abutmen 
Jembatan 
 
  
 
 
 
 
 
 
±  427.2 
± 0.00 
Sungai Kapuas 
± 315 
± 215 
Sekadau 
± 350 
Belitang Hilir 
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±372 
 
± 267 
  
Tabel 2. Kurva S Kegiatan Pekerjaan Abutmen 
Jembatan 
 
 
Tahapan Manajemen Material pada Proyek 
Konstruksi Jembatan Beton Desa Kumpang Ilong, 
Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau 
 
A. Pemilihan Material 
1. Melakukan identifikasi kebutuhan  material 
2. Membuat daftar list material serta surat 
permintaan pembelian material yang 
merupakan acuan dalam melakukan proses 
pemilihan material. 
 
Tabel 3. Daftar list material 
Daftar List Material 
   Material Satuan Volume 
Tulangan Ø13 btg 5 
Tulangan Ø16 btg 20 
Tulangan Ø25 btg 5 
Paku campuran kg 2 
Semen PC zak 20 
Pasir  m3 10 
Batu Pecah 1-2 m3 15 
Cerucuk D 10-15 cm btg 10 
Papan Mall kpg 50 
Alat Bantu set 7 
Tulangan Ø13 btg 5 
Tulangan Ø16 btg 20 
Tulangan Ø25 btg 5 
Paku campuran kg 2 
Semen PC zak 20 
Pasir  m3 10 
  
 
Setelah mengetahui daftar list material untuk 
pekerjaan abutmen jembatan, maka selanjutnya 
akan dibuat surat permintaan pembeliaan material 
untuk pekerjaan abutmen jembatan tersebut. Pada 
proyek konstruksi jembatan Merian Desa Kumpang 
Ilong, tahapan awal dalam proses pemilihan 
material yaitu melakukan identifikasi terhadap 
material-material yang digunakan. Identifikasi ini 
dilakukan surveyor bersama kontraktor dengan 
memeriksa data-data dari dokumen kontrak 
proyek, yaitu gambar kerja dan RAB yang terdapat 
dalam kontrak untuk mengetahui material-material 
apa saja yang digunakan serta pada tahap 
pekerjaan apa material tersebut digunakan.  
 
Tabel 4. Surat permintaan pembelian 
 
SURAT PERMINTAAN PEMBELIAN (SPP) 
   No.01/SPP/2012 
 
 
 
Proyek    : Pembangunan Jembatan Merian Desa Kumpang Ilong  
Lokasi    : Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau 
       Mohon dibelikan  material sebagai berikut: 
   
No Jenis Material Volume Satuan 
Jadwal 
 Pemakaian 
Pekerjaan 
1 Tulangan Ø13  5 Btg 13 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
2 Tulangan Ø16 20 Btg 13 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
3 Tulangan Ø25 5 Btg 13 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
4 Paku campuran 2 Kg 13 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
5 Semen PC 20 Zak 25 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
6 Pasir  10 m3 25 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
7 Batu Pecah 1-2 15 m3 25 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
8 Cerucuk D 10-15 cm 10 Btg 19 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
9 Papan Mall 50 Kpg 19 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
10 Alat Bantu 7 Set 13 juli 2012 Pekerjaan Abutmen 
       
       
  
Tanggal, 4 juli 2012 
 
 
                        Disetujui,
Site Manajer 
 
Mengetahui, Kasubbag Pembelian 
   Diajukan,  
Kasubbag Logistik 
       
       
 
( . . . . . . . . . .)
 
            ( . .. . . . . . . )     ( . . . . . . . . ) 
 
 
 
Lembar: Putih (1)  : Kasubbag Pembelian 
                Biru  (2)  : Kabag Keuangan dan Administrasi         
                Merah(3): Kasubbag Logistik 
                Kuning(4): Bagian Gudang 
  
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
Tlp.(0561)585622 
  
Proses selanjutnya surat permintaan material ini 
akan di ajukan oleh site manager ke project 
manager, kemudian project manager akan 
menganalisa kebutuhan material yang diminta dan 
melakukan revisi jika ada permintaan material yang 
tidak sesuai dengan mempertimbangkan keuangan 
perusahaan serta jadwal kebutuhan penggunaan 
material tersebut. Berikut ini adalah bentuk revisi 
surat permintaan material yang telah disetujui oleh 
project manager. 
 
Tabel  5. Revisi permintaan pembelian material 
 
  
                  
 
REVISI PERMINTAAN PEMBELIAN MATERIAL   
  
     
Lembar : Putih (1) : Kabag Keuangan dan Adm 
                 Biru (2)    : Kasubbag Pembelian 
                 Merah(3) : Kassubag Logistik 
                 Kuning (4): Bagian gudang 
   Tanggal :5/6/2012 
      Proyek                        : Pek. Jembatan Beton Merian Desa Kumpang Ilong 
   Lokasi                         : Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten sekadau 
    
  
   Item pekerjaan   : Pek.Abutmen Jembatan 
     
  
  
        
  
 
No
. 
Jenis Material Satuan Volume Rencana 
Permintaan  
Jumlah yg 
terkirim  Sisa Rencana 
Jumlah yg 
disetujui 
  
 
saat ini s/d saat ini   
 
1 Tulangan Ø13  btg 9 5 - 4 5   
 
2 Tulangan Ø16 btg 105 20 - 85 20   
 
3 Tulangan Ø25 btg 5 5 - - 5   
 
4 Paku campuran kg 5 2 - 3 2   
 
5 Semen PC zak 40 20 - 20 20   
 
6 Pasir  m3 20 10 - 10 10   
 
7 Batu Pecah 1-2 m3 30 15 - 15 15   
 
8 Cerucuk D 10-15 cm btg 30 10 - 20 10   
 
9 Papan Mall kpg 80 50 - 30 50   
 
10 Alat Bantu set 7 7 - - 7   
         
  
     
Disetujui, 
 
Diajukan, Mengetahui,   
     
Project Manager 
 
Site 
Manager 
Kasubag 
Logistik   
         
  
         
  
     
(. . . . . .. . . . . ) 
 
(. . . . . . . . . ) (. . . . . . . .. . )   
               
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
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B. Pemilihan Pemasok 
1. Menentukan Lokasi Sumber Pemasok Ideal.   
 
Tabel 6. Perbandingan lokasi sumber pemasok 
 Lokasi Pemasok Jarak ke lokasi proyek Kondisi akses jalan Kelengkapan Material 
Balai Sepuak 1 jam Cukup baik Kurang 
Belitang hilir 2,5 jam Rusak Cukup Lengkap 
Nanga Belitang 3 jam Rusak Cukup Lengkap 
Sungai Ayak 4,5 jam Rusak Lengkap 
Kota Sekadau 6 jam Rusak Sangat Lengkap 
 
Dari daftar perbandingan lokasi sumber 
pemasok ini, maka kontraktor memilih untuk 
material permanen dipilih sumber pemasok 
yang berada di Kota Sekadau maupun 
Pontianak, sedangkan untuk material sementara 
dapat diperoleh dari Nanga Belitang, Belitang 
Hilir, maupun Balai Sepuak sesuai dengan 
ketersediaan pemasok dan pertimbangan harga 
material serta biaya pengiriman.  
 
2. Membuat Perbandingan Harga Material Tiap  
3. Pemasok 
4. Merekapitulasi Kriteria Tiap Pemasok. 
a. Pemasok A 
 Ukuran pemasok sedang 
 Pemasok bersedia menerima complain 
setelah material dibeli 
 Pembayaran material boleh secara kredit 
 Kualitas material baik 
 Pemasok mampu menyediakan material 
diluar rencana 
b. Pemasok B 
 Ukuran pemasok besar 
 Pemasok tidak bersedia menerima complain 
setelah material dibeli 
 Pembayaran material boleh secara kredit 
 Kualitas material kurang 
 Pemasok mampu menyediakan material 
diluar rencana 
c. Pemasok C 
 Ukuran pemasok sedang 
 Pemasok bersedia menerima complain 
setelah material dibeli 
 Pembayaran material boleh secara kredit 
 Kualitas material jelek 
 Pemasok tidak mampu menyediakan 
material diluar rencana 
 
Berdasarkan data-data di atas, maka pihak 
kontraktor memilih Pemasok A sebagai pemasok 
material terbaik. Setelah pemasok A terpilih 
sebagai pemasok material, maka pihak kontraktor 
kemudian membuat rekapitulasi daftar harga 
material keseluruhan yang akan dibeli pada 
pemasok A. 
Tabel 7. Daftar harga material dari pemasok terpilih 
    DAFTAR HARGA MATERIAL   
  Nama Toko/Pemasok  : Toko Sumber Bangunan 
Tanggal                             : 8 Juni 2012    
   
       
  No Nama Material Volume Satuan 
Harga Satuan 
(Rp) 
Total Harga 
(Rp)   
  1 Semen P.c 40 Zak 104.000 4.160.000   
  2 Pasir 10 M3 138.500 1.385.000   
  3 Batu pecah 1-2 15 M3 920.000 13.800.000   
  4 Tulangan D16 20 Btg 28.000 560.000   
  5 Cerucuk D 10-15 cm 10 Btg 22.000 220.000   
  
         
   
Tanggal, 8 Juni 2012 
  
  
Disetujui, Diajukan, Mengetahui, 
   
  
Surveyor Pemasok       Kasubbag Pembelian 
   
     
                           
   
         
  
(. . . . . . . . .) (. . . . . . . . )          (. . . . . . .  .) 
   Lembar   :Putih (1)    : Surveyor 
                Kuning(2)  : Pemasok 
                Biru  (3)     : Kasubbag Pembelian 
                Merah (4)  : Kasubbag Logistik 
   
  
                   
 
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
Tlp.(0561)585622 
 
C. Pembelian Material 
Setelah  memperoleh daftar harga material yang 
diperlukan, kemudian Kasubag Logistik mambuat 
surat pemesanan material dan surat perjanjian 
pembelian material kepada pemasok terpilih.  
Berikut adalah bentuk surat pemesanan 
materialnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabel 8. Format surat pemesanan material 
 
 
                    
 
SURAT PEMESANAN  MATERIAL   
  
     
 Lembar : Putih (1)  : Supplier  
                  Biru (2)    : Kasubbag Pembelian 
                  Merah(3) : Kassubag Logistik 
                  Kuning (4): Bagian gudang 
   Tanggal :8/6/2012 
      Proyek : Pek. Jembatan Beton Merian Desa Kumpang Ilong      Lokasi   : Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau                                  
 
  
   Item pekerjaan  : Pek.Abutmen Jembatan 
     
  
   Kepada Pemasok Material : . . . . . . . . . . . . . .            No.SIUP          :  . . . . . . .  . . .      
   Alamat                                   : . . . . . . . . . . . . .  .           No.NPWP       :  . . . . . . .  . . .                              
RINCIAN MATERIAL YANG DIPESAN 
 No
. 
Jenis Material 
 
Volume 
 
Satuan 
Harga Satuan 
Total 
Harga Keterangan   
 
(Rp) (Rp)   
 
1 Tulangan Ø13  5 btg 25.000 125.000 
 
  
 
2 Tulangan Ø16 20 btg 28.000 560.000 
 
  
 
3 Tulangan Ø25 5 btg 31.500 157.500 
 
  
 
4 Paku campuran 2 kg 28.000 56.000 
 
  
 
5 Semen PC 20 zak 104.000 2.080.000 
 
  
 
6 Pasir  10 m3 138.500 1.385.000 
 
  
 
7 Batu Pecah 1-2 15 m3 920.000 13.800.000 
 
  
 
8 Cerucuk D 10-15 cm 10 btg 22.000 220.000 
 
  
 
9 Papan Mall 50 kpg 12.500 625.000 
 
  
 
10 Alat Bantu 7 set 150.000 1.050.000 
 
  
  
        
  
  
 
Pemberi Tugas, Penerima Tugas, Dibuat oleh,                    Mengetahui,      
  
  
 
Project Manager       Supplier 
Kasubag Logistik     Kasubbag 
Pembelian 
    
      
  
  
  
 
(. . . . . . . . . . . )                 (. . . . . . . . . . . )       ( . . . . . . . . . . . )           (. . . . . . . . . . . ) 
 
  
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
Tlp.(0561)585622 
  
Pada tahap ini pihak kontraktor harus 
memperhatikan lead-time (tenggang waktu) dari 
masing-masing material. Lead time adalah 
tenggang waktu yang diperlukan untuk 
memperoleh material, dimulai dari saat pengajuan 
permohonan pembelian sampai diterimanya 
material di lokasi proyek dan siap dipergunakan. 
Pada tahap pembelian material ini, pihak 
kontraktor akan melakukan transaksi jual beli 
dengan pemasok terpilih. Dalam proses transaksi 
ini kontraktor akan melakukan negosiasi mengenai 
perjanjian pembelian material dengan pemasok. 
Berikut akan dibuat surat perjanjian pembelian 
materialnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9. Surat perjanjian pembelian material 
                  
 
SURAT PERJANJIAN PEMBELIAN MATERIAL   
  
       
  
  No. :001 
     
  
  Tanggal :1/8/2012 
     
  
  Yang bertanda tangan di bawah ini kami: 
    
  
   1∙  Nama : Hendra 
    
  
  
 
Jabatan : Direktur CV SEDAYA KARYA 
  
  
  
 
Selanjutnya disebut pihak pertama 
    
  
  2∙ Nama : Agus 
    
  
  
 
Jabatan : Pemasok 
   
  
  
 
Selanjutnya disebut pihak kedua 
    
  
    
      
  
  
Pihak pertama dengan ini menetapkan pembelian material untuk pelaksanaan proyek Jembatan 
Merian desa kumpang Ilong Kabupaten Sekadau dengan ketentuan sebagai berikut: 
  
  I. Tabulasi perincian jenis dan biaya material  
   
  
  
 
No. 
 
Nama Material 
 
Satuan 
 
Volume 
 
Harga 
Satuan 
Total Harga 
(Rp) 
Jadwal 
Pengiriman 
  
  1 Tulangan Ø13  btg 5 25.000 125.000 9/7/2012   
  2 Tulangan Ø16 btg 20 28.000 560.000 9/7/2012   
  3 Tulangan Ø25 btg 5 31.500 157.500 9/7/2012   
  4 Paku campuran kg 2 28.000 56.000 9/7/2012   
  5 Semen PC zak 20 104.000 2.080.000 9/7/2012   
 
6 Pasir  m3 10 138.500 1.385.000 9/7/2012 
 
 
7 Batu Pecah 1-2 m3 15 920.000 13.800.000 9/7/2012 
 
 
8 Cerucuk D 10-15 cm btg 10 22.000 220.000 9/7/2012 
 
 
9 Papan Mall kpg 50 12.500 625.000 9/7/2012 
 
 
10 Alat Bantu set 7 150.000 1.050.000 9/7/2012 
 
  
II. Ketentuan mengenai waktu pengadaan dan pengiriman sampai ke lokasi proyek adalah 
    1 (satu) hari 
  Untuk material yang digunakan secara kontinyu, waktu pengadaan dan pengiriman 
dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat ketersediaan material tersebut 
di gudang.  
  
    
  
       
  
  
 
     
  
  a. Tahap I pembayaran 10% dari nilai material pada saat pemesanan dan surat 
penetapan pembelanjaan ini di buat dan ditanda tangani. 
  
     
  b. Tahap II pembayaran 80% dari nilai material setelah dikirim ke lokasi dengan 
catatan material telah diperiksa dan diterima baik oleh pihak kontraktor. 
Pembayaran akan dilakukan apabila material yang diterima baik mencapai 
90% dari pesanan. 
  
     
     
  c. Pembayaran 10% (sisa) dari nilai material dilakukan setelah seluruh pesanan 
diterima dengan baik oleh pihak pertama 
  
     
  Demikianlah surat penetapan perjanjian pembelian material ini dibuat rangkap 2 (dua) 
bermaterai dan dibuat dalam dua lembar untuk ditanda tangani kedua belah pihak 
serta berlaku sejak hari/tanggal tersebut di atas 
  
    
    
  
       
  
  
  
Pihak Kedua Pihak Pertama 
 
  
  
       
  
  
       
  
  
  
(. . . . . . . . . .) 
 
  (. . . . . . . . . .) 
  
  
 
III. Tata cara pembayaran 
 
Dengan ditanda tanganinya surat perjanjian  
pembelian material di atas, maka kedua belah 
pihak telah terikat hubungan kerja sama 
berdasarkan perjanian-perjanjian yang telah 
disepakati diatas. 
 
D.  Pengiriman Material  
Pada tahap ini, penulis akan memaparkan 
beberapa alternatif untuk pengiriman material  
semen dan baja tulangan ke lokasi proyek, baik 
melewati jalur darat maupun sungai. Dari alternatif 
yang ada, penulis akan memilih alternatif terbaik 
dalam proses manajemen material pada tahap 
pengiriman material ini, dengan 
mempertimbangkan faktor efesiensi biaya, waktu 
  
maupun faktor cuaca di kawasan regional 
kabupaten Sekadau. Berikut adalah tabel 
perbandingan biaya pengiriman material dari kota 
Pontianak menuju kabupaten Sekadau berdasarkan 
survei (wawancara ) yang dilakukan penulis. 
 
Tabel 10. Perbandingan biaya pengiriman jalur 
darat dan sungai 
 
 
Biaya Waktu Tempuh Normal 
 
(Rp.) (Hari) 
Jalur Darat (Truck)  240/kg 1 hari 
Jalur Sungai (KM. Bandong)  200/kg  3 hari 
 
Catatan : 
 Kapasitas maksimum 1 truck = 8 ton 
 Kapasitas maksimum 1 KM. Bandong = 100 
ton 
Dari tabel perbandingan di atas, dapat di 
ketahui bahwa biaya pengiriman dari jalur darat 
lebih mahal Rp.40 dari jalur sungai. Namun jalur 
sungai memerlukan biaya tambahan untuk 
memindahkan material dari sungai ke daratan serta 
perlu biaya sewa lahan sementara menunggu truck 
pengangkut material tiba. Biaya-biaya di atas 
adalah biaya pengiriman dari Pontianak menuju 
kota Sekadau, artinya belum sampai ke lokasi 
proyek. Untuk pengiriman dari kota Sekadau  
menuju lokasi proyek (kecamatan Belitang Hulu) 
harus di tempuh dengan jalur darat, hal ini 
dikarenakan akses jalur sungai (sungai kapuas) 
tidak melewati kecamatan tersebut (hanya 
melewati pesisir kota sekadau menuju kabupaten 
Sintang). Oleh sebab itu proses pengiriman 
selanjutnya harus dilakukan dengan truck, sehingga 
biaya pengiriman material akan bertambah. 
 
Berikut adalah beberapa pertimbangan penulis 
(sebagai kontraktor) dalam memilih jalur darat 
sebagai pilihan pengiriman material: 
1. Waktu tempuh lebih cepat di bandingkan jalur 
sungai. Jalur darat dapat ditempuh dalam waktu 
8 jam, sedangkan jalur sungai 3 hari. 
2. Resiko pengiriman melalui jalur sungai rentan 
mengalami keterlambatan antara lain 
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 
 Waktu pengiriman yang lama (dapat 
mencapai 1 minggu) terhitung semenjak 
barang tiba di dermaga pengiriman, hal ini 
disebabkan jika muatan KM Bandong masih 
sedikit ( < 70 % muatan maksimum) maka 
kapal masih belum berangkat. 
 Jika dalam perjalanan (proses pengiriman) 
terjadi penurunan muka air sungai, maka KM 
Bandong tidak dapat melanjutkan perjalanan  
(dapat mencapai 1 hari waktu tunggu).  
 Ketika tiba di Kab. Sekadau perlu biaya 
tambahan untuk memindahkan material dari 
sungai ke daratan serta biaya sewa lahan 
sementara menunggu material di angkut ke 
lokasi proyek.   
3. Jalur darat tidak perlu biaya tambahan untuk 
memindahkan material karena truck dapat 
masuk langsung ke lokasi proyek. 
 
Dalam proyek konstruksi jembatan beton Merian, 
Desa Kumpang Ilong Kabupaten Sekadau berada 
jauh dalam pelosok Kabupaten Sekadau. 
Mengingat lokasi proyek yang berada jauh dalam 
pelosok daerah dan sulitnya transportasi untuk 
menjangkau lokasi tersebut dikarenakan kondisi 
medan yang sulit, maka proses pengiriman material 
harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi 
keterlambatan pengadaan material. Faktor cuaca 
juga sangat menentukan dalam proses pengiriman 
material, hal ini mengingat cuaca yang ekstrim 
dengan curah hujan yang tinggi terutama pada 
bulan juni sampai desember yang mana merupakan 
bulan-bulan yang rentan terhadap hujan. Oleh 
karena itu, untuk proses pengiriman material pada 
proyek ini membutuhkan kondisi khusus agar 
proyek dapat terus berjalan secara kontinyu.  
 
Tabel 11. Intensitas curah hujan di kabupaten 
Sekadau 
Bulan Intensitas Curah Hujan 
Januari Sedang 
Februari Sedang 
Maret  Sedang 
April sedang-rendah 
Mei Rendah 
Juni Rendah 
Juli rendah-sedang 
Agustus  sedang-tinggi 
September sedang-tinggi 
Oktober sedang-tinggi 
November Tinggi 
Desember Tinggi 
 
 
  
Proyek jembatan Merian desa Kumpang Ilong 
dimulai pada awal bulan juli, yang mana pada bulan 
tersebut curah hujan berada pada kisaran rendah-
sedang. Sedangkan pada bulan berikutnya curah 
hujan semakin tinggi. Sehingga untuk jadwal 
pengiriman material, terutama material permanen 
seperti tulangan, pasir, batu maupun semen akan 
diprioritaskan dikirim pada bulan juli. Hal ini 
dilakukan untuk menghindari terhambatnya proses 
pengiriman material akibat kondisi jalan yang rusak 
serta faktor cuaca (hujan) pada bulan agustus yang 
tinggi. Dengan demikian pekerjaan tetap dapat 
berlangsung secara kontinyu. Berikut bentuk 
format surat pengiriman materialnya. 
 
Tabel 12.  Surat jalan pengiriman material 
 
 
Berikut adalah bentuk jadwal pengiriman material 
untuk pekerjaan abutmen jembatan berdasarkan 
jadwal pelaksanaan pekerjaan abutmen dan 
pertimbangan faktor cuaca di Kabupaten Sekadau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13.  Format jadwal pengiriman material 
 
 
E.  Penerimaan Material  
Proses penerimaan material merupakan bagian 
yang sangat penting dalam manajemen material  
pada proyek konstruksi jembatan Merian ini, 
karena proses ini merupakan tahap akhir untuk 
mengontrol apakah material yang dikirim oleh 
pemasok telah sesuai dengan spesifikasi, baik 
kualitas maupun kuantitasnya. Petugas gudang 
akan  melakukan  pemeriksaan terhadap material 
yang dikirim oleh pemasok ke lokasi proyek dan 
mencocokannya dengan data yang ada di surat 
pengiriman material. Berikut adalah bentuk lembar 
periksa penerimaan material di lokasi proyek. 
 
Tabel 14.  Lembar periksa penerimaan material 
               
 LEMBAR PERIKSA  PENERIMAAN MATERIAL 
 Nomor: 001/LPPM/2012 
   
   
      
 
No. Nama Material Volume Satuan 
Jumlah  
Keterangan 
  
 Diterima Ditolak   
 1 Tulangan Ø13 9 btg 9     
 2 Tulangan Ø16 20 btg 20     
 3 Tulangan Ø25 5 btg 5     
 4 Paku campuran 5 kg 5     
 5 Semen PC 40 zak 40     
 6 Pasir  20 m3 20     
 7 Batu Pecah 1-2 30 m3 30     
 8 Cerucuk D 10-15 cm 30 btg 30     
 9 Papan Mall 80 kpg 80     
 10 Alat Bantu 7 set 7     
   
   
      
   
 
Tanggal, 13 juli 2012     
   Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Disetujui,    
   Petugas Gudang, 
 
Supplier   Site Manager   
   
   
      
   
   
      
   (. . . . . . . .) 
 
(. . . . . . . .)   (. . . . . . . . . )    
 
  
Lembar : 
               Putih (1)     : Kasubbag  Pembelian 
               Kuning (2)  : Kasubbag Logistik  
             Biru  (2)      : Petugas Gudang 
              Merah(3)     : Supplier 
      
    
 
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
Tlp.(0561)585622 
 
                
 SURAT JALAN PENGIRIMAN MATERIAL 
 Nomor: 001/SJPM/2012 
 Nama Driver : Agus 
No.Polisi        : KB. 4045 VF 
   Rincian material yang dikirim: 
  
      
 
No. Nama Material Volume Satuan Keterangan 
  
   
 1 Tulangan Ø13 9 btg 
 
  
 2 Tulangan Ø16 20 btg 
 
  
 3 Tulangan Ø25 5 btg 
 
  
 4 Paku campuran 5 kg 
 
  
 5 Semen PC 40 zak 
 
  
 6 Pasir  20 m3 
 
  
 7 Batu Pecah 1-2 30 m3 
 
  
 8 Cerucuk D 10-15 cm 30 btg 
 
  
 9 Papan Mall 80 kpg 
 
  
 10 Alat Bantu 7 set 
 
  
   
   
      
   
 
Tanggal, 10 juli 2012     
   Yang Menerima, Yang Menyerahkan, Disetujui,    
   Petugas Gudang, 
 
Supplier   Site Manager   
   
   
      
   
   
      
   (. . . . . . . .) 
 
(. . . . . . . .)   ( . . . . . . . .)   
 
  
Lembar : 
               Putih (1)    : Kasubbag Pembelian 
               Kuning (2)  : Kasubbag Logistik  
               Biru  (2)      : Petugas Gudang 
               Merah(3)    : Supplier   
    
 
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
Tlp.(0561)585622 
  
Selanjutnya petugas gudang membuat format 
penerimaan material gudang sebagai acuan dalam 
penyimpanan material. 
 Pada saat  pembongkaran, petugas gudang 
mengawasi dan menanda tangani catatan 
material yang diterima seperti pada format 
di atas. 
  Selanjutnya material yang telah diterima 
akan di tempatkan ke lokasi penyimpanan 
material yang akan dibahas pada sub bab 
selanjutnya.  
 
Tabel 15. Format penerimaan material gudang 
 
                  
  FORMAT PENERIMAAN MATERIAL GUDANG   
  Nomor :01/FPMG/2012   
  
       
  
      Proyek                  : Pembangunan Jembatan Merian, Desa Kumpang Ilong, Kab. Sekadau 
      Nama Pemasok    : Toko Sumber Bangunan 
  
       
  
  No. Nama Material Satuan Volume Keterangan 
  
  
  1. Tulangan Ø13 btg 9  Diterima 9 
  
  
  2. Tulangan Ø16 btg 20  Diterima 20 
  
  
  3. Tulangan Ø25 btg 5  Diterima 5 
  
  
  4. Paku campuran kg 5  Diterima 5 
  
  
  5. Semen PC Zak (50 kg) 40  Diterima 40 
  
  
  6. Pasir  m3 20  Diterima 20 
  
  
  7. Batu Pecah 1-2 m3 30  Diterima 30 
  
  
  8. Cerucuk D 10-15 cm btg 30  Diterima 30 
  
  
  9. Papan Mall kpg 80  Diterima 80 
  
  
 
10 Alat Bantu set 7   Diterima 7 
    
       
  
  
  
      Tanggal, 10 Juli 2012 
  
  
                                                 Disetujui,      
  
Diperiksa, Dibuat oleh, 
 
  
                                                 Site Manager Kasubbag Pembelian Petugas Gudang 
 
  
  
       
  
                         (. . . . . . . . . .)       (. . . . . . . . . .)         (. . . . . . . . . .) 
 
  
                          
  
  
Lembar :    Putih (1)    : Kasubbag Pembelian 
                  Biru  (2)     : Kasubbag Logistik 
                  Merah(3)   :  Petugas Gudang 
      
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
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F. Penyimpanan Material 
 Proses utama dalam penyimpanan material adalah 
pengalokasian dan pengkodean material. Material-
material yang telah dikirim akan disimpan sesuai 
dengan sifat dan keamanan dari material itu 
sendiri. Di bawah ini dapat dilihat pembagian lokasi 
dari material yang telah dikirim ke lokasi proyek. 
 Paku 4 in  : gudang tertutup  
 Cerucuk D 10-15 cm : semi tertutup 
 Papan kelas III  : semi tertutup 
 Batu Pecah 1-2 : terbuka 
 Batu Pecah 2-3 : terbuka 
 Pasir   : terbuka 
 Tulangan D16  : gudang tertutup 
 
Asumsi sistem pengkodean yang digunakan 
kontraktor adalah sistem penomoran material. 
Adapun pembagian kode material beserta dengan 
sket penempatan material adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    Gambar 3. Sket penyimpanan di gudang  tertutup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Sket penyimpanan di gudang  semi 
tertutup 
 
G.  Pengeluaran Material 
Pengeluaran material akan dilakukan sesuai dengan 
item pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. 
Misalnya untuk pemasangan bowplank maka akan 
dikeluarkan material seperti  cerucuk  D10-15 cm, 
papan kelas III dan paku. Untuk ketertiban 
administrasi maka petugas gudang akan membuat 
format pengeluaran material yang menerangkan 
bahwa telah terjadi pengeluaran material yang 
ditanda tangani oleh petugas gudang atas 
permintaan bagian logistik lapangan dan disetujui 
oleh site manajer.  
 
 
 
 
 
  0012 
  0052 
  0092 
  0032 
 
Masuk 
Keterangan :  
- Tiga angka pertama menunjukan jenis spesifikasi 
material 
- Satu angka selanjutnya menunjukan lokasi 
penyimpanan material 
 1 : lapangan (terbuka) 
 2 : gudang (tertutup) 
 3 : semi tertutup 
 
  0023   0043 
  
Tabel 16. Format pengeluaran material 
 
              
  
                                                     FORMAT PENGELUARAN MATERIAL 
Lembaran : Putih (1)   : Kasubbag Logistik 
                      Biru   (2)  : Pengawas Lapangan 
                      Merah(3) : Petugas Gudang 
                                                                 Nomor:  001/FPM/2012 
        Proyek : Pembangunan Jembatan Merian Desa Kumpang Ilong 
  
     
  
  Kepada petugas gudang. 
   
  
  Mohon dikeluarkan material sebagai berikut: 
  
  
  
     
  
  No. Jenis Material Volume Satuan Item pekerjaan   
  1 Tulangan Ø13 5 Btg Pekerjaan Abutmen Jembatan   
  2 Tulangan Ø16 20 Btg Pekerjaan Abutmen Jembatan   
 
3 Tulangan Ø25 5 Btg Pekerjaan Abutmen Jembatan 
 
 
4 Paku campuran 2 Kg Pekerjaan Abutmen Jembatan 
 
 
5 Semen PC 20 Zak Pekerjaan Abutmen Jembatan 
 
 
6 Pasir  10 m3 Pekerjaan Abutmen Jembatan 
 
 
7 Batu Pecah 1-2 15 m3 Pekerjaan Abutmen Jembatan 
 
 
8 Cerucuk D 10-15 cm 10 Btg Pekerjaan Abutmen Jembatan 
 
 
9 Papan Mall 50 Kpg Pekerjaan Abutmen Jembatan 
  10 Alat Bantu 7 Set Pekerjaan Abutmen Jembatan  
  
     
  
  
   
Tanggal, 13 Juli 2012 
 
  
  Yang mengeluarkan, Disetujui, Yang meminta, 
 
  
  Petugas Gudang Site Manajer Pengawas Lapangan 
 
  
  
     
  
  
     
  
  (. . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . .) (. . . . . . . . . .) 
 
  
              
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
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      Setelah material-material yang dibutuhkan oleh 
bagian logistik lapangan untuk pelaksanaan 
pekerjaan yang akan dikerjakan, dikeluarkan oleh 
petugas gudang dan diterima oleh logistik lapangan 
(mandor), maka bagian logistik lapangan akan 
memeriksa material yang diberikan. Berikut adalah 
bentuk lembar periksa penerimaan material di 
logistik lapangan. 
 
Tabel 17. Lembar periksa penerimaan material di 
logistik lapangan 
  LEMBAR PERIKSA PENERIMAAN MATERIAL 
  DI LOGISTIK LAPANGAN 
  
       
  
  Proyek                         : Pembangunan Jembatan Merian Desa Kumpang Ilong Kab. Sekadau 
  LPPM No.                     : 01 
   
  
  Tgl. Penerimaanan     : 13 Juli 2012 
 
 
  
  
  Item Pekerjaan           : Pekerjaan Abutmen jembatan 
   
  
  
       
  
  
No 
Jenis 
Satuan Volume 
Jumlah 
Keterangan 
  
  Material Diterima Ditolak   
  1 Tulangan Ø13 btg 5 5 - Kualitas baik   
  2 Tulangan Ø16 btg 20 20 - Kualitas baik   
  3 Tulangan Ø25 btg 5 5 - Kualitas baik   
  4 Paku campuran kg 2 2 - Kualitas baik   
  5 Semen PC zak 20 18 2 2 zak rusak    
  6 Pasir  m3 10 10 - Kualitas baik   
  7 Batu Pecah 1-2 m3 15 15 - Kualitas baik   
  8 Cerucuk D 10-15 cm btg 10 10 - Kualitas baik   
  9 Papan Mall kpg 50 50 - Kualitas baik   
  10 Alat Bantu set 7 7 - Kualitas baik   
  
       
  
  
 
                Dibuat, 
  
    Disetujui, Diperiksa,   
  
 
Petugas Gudang 
 
Site Manager Pengawas Lapangan   
  
       
  
  
       
  
  
 
                  ( . . . . . . . . . .) 
 
(. . . . . . . . ..)  (. . . . . . . . . . )   
 
  
Lembaran: 
Putih (1)    : Kasubbag Logistik 
Biru   (2)    : Pengawas Lapangan 
Merah (3) : Petugas Gudang   
          
 
 
 
 
H.  Menjaga Tingkat Persediaan Material Habis  
Tahap ini harus terus dilaksanakan selama proyek 
berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
terjadinya kekurangan atau kehabisan stock 
material pada saat akan digunakan. Dalam format 
buku stock material petugas gudang akan 
mengetahui berapa stock material yang masuk dan 
berapa stock material yang keluar, dan ketika stock 
material telah mencapai batas minimun, maka 
petugas gudang akan mengajukan permohonan 
pembelian material ke bagian Kasubag Logistik. 
Berikut ini dapat dilihat penggunaan format buku 
stock material pada salah satu jenis material. 
 
Tabel 18. Buku stock material semen 
  
            
  
  
  
  
BUKU STOCK MATERIAL 
  
  
(Masuk dan Keluar) 
  
  
      
  
    
        Proyek                  : Pembangunan Jembatan Merian, Desa Kumpang Ilong, Kab. Sekadau 
  Nama Material    : Semen PC 
  Ukuran/Type        : 50 kg 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Satuan                   : zak  
     
        Tanggal  No. Stock Awal Masuk Keluar Stock Akhir 
  05/07/2012 1. - 60 - - 
  10/07/2012 2. 60 - 20 40 
    3.         
    4.         
    5.         
    6.         
              
  
        
  
Dibuat oleh, 
   
  
Petugas gudang 
   
        
        
  
(. . . . . . . . . .) 
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Tabel 19. Buku stock material tulangan 
 
                    
  BUKU STOCK MATERIAL   
  (Masuk dan Keluar)   
  
        
  
  
       
  
  Proyek                    : Pembangunan Jembatan Merian, Desa Kumpang Ilong, Kab. Sekadau 
  Nama Material      : Tulangan  D16 
  Ukuran/Type         :  panjang 12 m ,polos 
     
  
  Satuan                   : batang 
     
  
  
        
  
  Tanggal  No. Stock Awal Masuk Keluar Stock Akhir 
  
  
  6/07/2012 1. - 105 - - 
  
  
  10/07/2012 2. 105 - 20 85 
  
  
    3.         
  
  
    4.         
  
  
    5.         
  
  
    6.         
  
  
              
  
  
  
        
  
  
  
Dibuat oleh, 
   
  
  
  
Petugas gudang 
   
  
  
        
  
  
        
  
  
  
( . . . . . . . . ) 
   
  
               
 
CV SEDAYA KARYA 
Jl.H.Rais A Rahman 
Tlp.(0561)585622 
 
 
  
Berikut flow chart proses siklus manajemen 
material pada proyek jembatan beton Merian 
secara umum. 
 
 
 
Gambar 5.  Proses siklus manajemen material 
 
 
4. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
mengenai Manajemen Material Pada Proyek 
Konstruksi Jembatan Beton Merian Desa Kumpang 
Ilong, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten 
Sekadau maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dengan adanya format manajemen material 
yang jelas akan lebih mempermudah dalam 
menentukan prioritas pekerjaan penanganan 
material berdasarkan prosedur yang sudah 
tersusun secara sistematis. 
2. Penjadwalan material merupakan langkah 
awal dalam memulai proses manajemen 
material sehingga akan mempermudah 
proses-proses yang terdapat di dalam 
manajemen material. 
3. Faktor cuaca (iklim) menjadi prioritas 
dalam menentukan kapan proses 
pengiriman material dilakukan, pada studi 
kasus ini material permanen diprioritaskan 
dikirim pada bulan juli-agustus untuk 
menghindari musim hujan pada bulan 
berikutnya mengingat akses jalan yang 
rusak berat pada musim hujan. 
4. Format manajemen material yang dibuat 
sangat membantu dalam meminimalisir 
terjadinya hal-hal yang dapat 
menyebabkan kerugian akibat manajemen 
material yang kurang baik. 
5. Jalur darat merupakan alternatif terbaik 
dalam proses pengiriman material karena 
waktu tempuh yang lebih cepat serta resiko 
keterlambatan dalam proses pengiriman 
material yang relatif kecil.  
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